



IIS EINSTEIN-DE LORENZO PZ
Prot. 0013335 del 24/10/2023
VI (Entrata)

PROGETTO ESECUTIVO “Next Generation Labs”

OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO: “VARIAZIONE AL CAPITOLATO TECNICO ”

CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-962-P-19963

TITOLO PROGETTO: “A scuola di futuro”

PREMESSA

In data 18 Settembre 2023 è stato protocollata la relazione descrittiva con il capitolato tecnico del progetto in oggetto. Il capitolato è stato organizzato in tabelle. Per ciascuna tabella si è avviata una procedura di trattativa di invito su MePa. A seguito di varie problematiche intervenute (lato fornitore) le trattative relative alle Tabelle F, G, H, I, M e Q non sono andate a buon fine. Per quanto riguarda invece la fornitura relativa alla Tabella C il fornitore individuato ha risposto alla trattativa con un'offerta parziale, da cui sono rimaste escluse alcune voci di capitolato (per un importo pari a 11.774,12 euro iva inclusa).

A seguito della proroga al 30 Novembre 2023 per gli affidamenti/aggiudicazioni del Piano Scuola 4.0, comunicata con nota 116416 del 28 Settembre 2023 dal Ministero dell'Istruzione, con il presente documento, in accordo con il Dirigente Scolastico, si

PREDISPONE

la possibilità di apportare dovute variazioni al capitolato tecnico, riportato nel documento di progetto originale, per i mancati affidamenti, al fine di poter avviare nuove trattative per le forniture relative alle tabelle sopra indicate. Farà seguito a questo documento, dopo opportuna individuazione di soluzioni alternative ed equivalenti delle forniture oggetto dei mancati affidamenti, la richiesta di protocollo di variazioni sulle tabelle C, F, G, H, I, M e Q.

Potenza, lì 23/10/2023

La progettista
Prof.ssa Paola CURCI