



IIS EINSTEIN-DE LORENZO PZ
Prot. 0014549 del 17/11/2023
VI (Entrata)

PROGETTO ESECUTIVO “Next Generation Labs”

OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO: “VARIAZIONE AL PROGETTO ESECUTIVO E AL CAPITOLATO TECNICO ”

CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-962-P-19963

TITOLO PROGETTO: “A scuola di futuro”

PREMESSA

In data 23 Ottobre 2023 è stato protocollata una comunicazione per predisporre necessaria variazione al capitolato tecnico del progetto in oggetto, a seguito di varie problematiche intervenute (lato fornitore) nelle trattative MePa. Le forniture interessate erano quelle relative alle Tabelle C, F, G, H, I, M e Q.

Allegata alla comunicazione del 23 Ottobre 2023 è stata inviata la Tabella C1 a sostituzione parziale dei mancati affidamenti della Tabella C (per le voci C3,C4 e C7), rimandando le ulteriori variazioni al capitolato (relativamente alla voce C8 della tabella C e alle Tabelle F, G, H, I, M e Q) a seguito di opportuna individuazione di soluzioni alternative.

Viste le difficoltà di individuare soluzioni alternative ad alcuni dei mancati affidamenti e ritenendo che ai fini del raggiungimento degli obiettivi di progetto alcune delle relative forniture risultino non strettamente necessarie.

Vista la scadenza imminente della proroga al 30 Novembre 2023 concessa dal Ministero dell'Istruzione per la chiusura definitiva del progetto.

Ritenendo, inoltre, per errata interpretazione da parte del progettista del Piano Finanziario proposto dall'Istituto contestualmente all'affidamento dell'incarico, di dover ridimensionare la stima del valore della fornitura al fine di coprire le spese tecnico-operative e di progettazione.

Con il presente documento, in accordo con il Dirigente Scolastico, si

RETTIFICA


il progetto esecutivo protocollato in data 18 Settembre 2023 predisponendo le seguenti variazioni:

- tra le forniture oggetto dei mancati affidamenti si ritengono essenziali al raggiungimento degli obiettivi del progetto le voci C8 ed M2 (per le quali si predispone specifico capitolato allegato al presente documento come TABELLA C2, con stima della fornitura pari a 7.324 euro iva inclusa);
- le rimanenti forniture (TABELLE F, G, H, I, Q e la voce di costo M1 della TABELLA M) vengono eliminate dal progetto esecutivo;

- Il totale delle voci di costo relative alle dotazioni hardware e software eliminate dal progetto insieme ad altre eventuali economie intervenute sullo stesso, sarà utilizzato a copertura delle spese tecnico-operative e di progettazione, erroneamente non considerate nella prima stesura del progetto (per un totale non superiore al 10% dell'importo complessivo richiesto per il progetto).

Potenza, li 16/11/2023

La progettista
Prof.ssa Paola CURCI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Curci', is written over a light blue rectangular background. The signature is cursive and ends with a horizontal line.